

Изх. № 15-16

19.01.2021 г.



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Борован		Национален регистрационен номер: 2 000193065	
Пощенски адрес: ул. Иван Вазов №1			
Град: с. Борован	код NUTS: BG313	Пощенски код: 3240	Държава: BG
Лице за контакт: Десислава Марковска		Телефон: +359 878248668	
Електронна поща: ob_borovan@abv.bg		Факс: +359 91479200	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.borovan.bg Адрес на профила на купувача (URL): https://www.borovan.bg/profil-na-kupuvacha			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Извършване на СМР за изпълнение на проект "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован - пътища в община „Борован“ Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 45233000 Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: 2 „Извършване на СМР за изпълнение на проект "Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован - пътища в община „Борован“ Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 Основен CPV код: 1 45233000 Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Населените места на територията на община Борован код NUTS: 1 BG313
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предмета на поръчката включва участъци от пътища в община Борован, както следва: Подобект 1: Път VRC1015, с. Борован, ул. Иван Вазов - от ОТ 380 до Път II-13 дължина 1041.00м и Път VRC 1015 (Нивянин - Борован - Малорад) - Допълнително изграждане на бетоново водоотвеждащо съоръжение; Подобект 2: Път VRC2002, от края на с. Добролево до началото

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: 2

VI.4) Процедури по обжалване**VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информацията относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 19.01.2021 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45233000 Допълнителен CPV код: ¹ ²			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Населените места на територията на община Борован код NUTS: ¹ BG313			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предмета на поръчката включва участъци от пътища в община Борован, както следва:Подобект 1: Път VRC1015, с. Борован, ул. Иван Вазов - от ОТ 380 до Път II-13 дължина 1041.00м и Път VRC 1015 (Нивянин - Борован - Малорад) - Допълнително изграждане на бетоново водоотвеждащо съоръжение;Подобект 2: Път VRC2002, от края на с. Добролево до началото на с. Сираково с дължина 1400м.Подобект 3: Път VRC1037, с. Малорад, ул. Георги Димитров от ОТ 72 (мост) - ОТ 259 - границата с Рогозен с дължина 1343.51 м.Подобект 4: Път VRC1016 (с. Рогозен - с. Сираково), от границата с Рогозен до ОТ 48; ул."Ерменко" - от ОТ 48 до ОТ 63; ул. „Иван Вазов“ - от ОТ 63 до ОТ 60; ул. „Георги Димитров“ - от ОТ 48 до ОТ 63 с дължина 2300.00м Подобект 5: Път VRC1015 (с. Нивяни - с. Буковец), ул. „Димитър Илиев“ - от ОТ 37 до ОТ 112; ул. „Иван Нивянин -от ОТ 112 до ОТ 123; ул. „Максим Горки“ - от ОТ 123 до ОТ 130 с дължина 2251.93м.Подобект 6: Път VRC2001 (с. Нивяни - с. Соколаре), ул. „Лазар Петров“ - от ОТ 37 до ОТ 83;			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: 12.02.2021 дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5277855.95 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ОБЕДИНЕНИЕ БОРОВАН 2018 ДЗЗД		Национален регистрационен номер: ² 177350427	
Пощенски адрес: район Триадица, ул. Пирин №91, ет.3, ап.офис 4			
Град: София	код NUTS: BG313	Пощенски код: 1680	Държава: BG
Електронна поща: koreks@abv.bg		Телефон: +359 888957744	
Интернет адрес: (URL) www.nointernetadress.com		Факс: +359 888957744	
Изпълнителят е МСП Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
VII.2) Информация относно изменения			
VII.2.1) Описание на измененията			

<p>Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): На основание чл. 52 от Договор за възлагане на обществена поръчка № 34/17.04.2019 г. във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 7 във вр. с ал. 5 от Закона за обществените поръчки, и поради настъпили обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, последните касаят количеството на вложените материали, като не водят до изменение на видовете работи в КСС, смяната на изпълнителя е невъзможна поради икономически и технически причини.</p>															
<p>VII.2.2) Причини за изменение</p> <p><input type="checkbox"/> Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства: В хода на изпълнение на поръчката е установено, че от момента на проектиране до момента на изпълнение на обекта, са настъпили промени в съществуващото положение. Състоянието на пътищата, по които ще се изпълняват проектно-предвидените СМР, е значително променено. Към датата на изпълнение на поръчката са налице множество локални деформации, засягащи настилката и конструкцията на пътищата, произтичащи от експлоатацията на пътищата и тежките атмосферни влияния. Посоченото обстоятелство не е могло да бъде предвидено предварително на етап проектиране и последващо възлагане на поръчката за извършване на строителство, но е довело до необходимост от промяна в първоначално заложените количества и определяне на нови реални такива. В процеса на изпълнение е установено, че количеството СМР за част от подобектите е надвишено, което налага извършването на промени, отразени в Заменителна таблица от 22.12.2020 г., подписана от всички участници в строителството.</p>															
<p>VII.2.3) Увеличение на цената Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)</p> <table border="1"> <tr> <td>Стойност, без да се включва ДДС:</td> <td>5277855.95</td> <td>Валута:</td> <td>BGN</td> </tr> <tr> <td>Обща стойност на поръчката след измененията</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Стойност, без да се включва ДДС:</td> <td>5276999.31</td> <td>Валута:</td> <td>BGN</td> </tr> </table>				Стойност, без да се включва ДДС:	5277855.95	Валута:	BGN	Обща стойност на поръчката след измененията				Стойност, без да се включва ДДС:	5276999.31	Валута:	BGN
Стойност, без да се включва ДДС:	5277855.95	Валута:	BGN												
Обща стойност на поръчката след измененията															
Стойност, без да се включва ДДС:	5276999.31	Валута:	BGN												

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи

