



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440
кмет: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, факс: (09147) 9200
e-mail: ob_borovan@abv.bg; www.borovan.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

№ Д-Д-50/05.07.2018 г.

Днес 21.12.2019 г. в с. Борован между:

1. **ОБЩИНА БОРОВАН**, с ЕИК по БУЛСТАТ 000193065, адрес: обл. Враца, общ. Борован, с. Борован 3240, ул. „Иван Вазов“ № 1, представлявана от Д _____ Н _____ М _____ – зам. кмет на Община Борован, оправомощено лице със Заповед № 261/18.10.2018 г. на Кмета на Община Борован, и Ф _____ Б _____ К _____ – на длъжност директор на дирекция „БФСДАИО и Главен счетоводител“, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,
и
2. „**ДАЕЛ-2008**“ ЕООД, с ЕИК 200068737, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Овча Купел, ул. НАРОДНО ХОРО, бл. 40, вх. Б, ет. 4, ап. 12, представлявано от Д _____ Р _____ С _____ – управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга,

на основание чл. 46 от Договор за услуга № Д-Д-50/05.07.2018 г. във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди, се сключи настоящото допълнително споразумение при следните мотиви:

Община Борован след възлагане на обществена поръчка на основание чл. 183 във връзка с чл. 112 от Закона за обществените поръчки и Решение № 172/03.07.2018 г. на Възложителя е сключила с избрания изпълнител „ДАЕЛ-2008“ ЕООД Договор за услуга № Д-Д-50/05.07.2018 г. с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти на Община Борован, област Враца по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1** - „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект за благоустрояване и обновяване на паркове, градини и площи в община Борован и упражняване на авторски надзор“.

Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 от същия договор „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:

За обособени позиции 1 и 2

1. За изпълнение на проектиране:

1.1. Авансово плащане в размер на 1 500.00 лева с ДДС, платимо в срок до 10 /десет/ календарни дни и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.2. Останалата сума до размера на одобрения за дейността разход се заплаща при подписване на договор с ДФ „Земеделие“ за реализация на проекта и получаване на

авансова сума по сметката на Община Борован, платима в срок до 10 /десет/ календарни дни, но не по-късно от 31.12.2019 г.“

Към датата на сключване на настоящото допълнително споразумение липсва подписан договор с Управляващия орган в лицето на ДФ „Земеделие“, по силата на който да бъде осигурено финансиране за изпълнение на дейностите, заложиени по проекта. Посоченото обстоятелство е от обективен характер. Същото не е могло да бъде предвидено от страна на Възложителя към датата на провеждане на обществената поръчка при полагане на дължимата грижа. В същото време плащането по чл. 8, ал. 1, т. 1.2 от Договора е обвързано както от наличието на сключен договор с ДФ „Земеделие“ и получаване на авансова сума по сметката на Община Борован, така и от краен срок за изпълнение на поетото от страна на Възложителя задължение – не по-късно от 31.12.2019 г.

Предвид посоченото е налице обективна невъзможност за извършване на плащането по чл. 8, ал. 1, т. 1.2 от Възложителя към Изпълнителя в определения краен срок, което води до необходимостта от изменение на Договор за услуга № Д-Д-50/05.07.2018 г. в посочената част.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП страните се споразумяха за следното:

§ 1. Чл. 8, ал. 1, т. 1.2 от Договор за услуга № Д-Д-50 /05.07.2018 г. се изменя, както следва:

Чл. 8, ал. 1, т. 1.2. „Останалата сума до размера на одобрения за дейността разход се заплаща при подписване на договор с ДФ „Земеделие“ за реализация на проекта и получаване на авансова сума по сметката на Община Борован, платима в срок до 10 /десет/ календарни дни, но не по-късно от 31.12.2020 г.“

§ 2. Всички останали клаузи от Договор за услуга № Д-Д-50/05.07.2018 г. остават непроменени.

§ 3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване и става неразделна част от Договор за услуга № Д-Д-50/05.07.2018 г.

Настоящото споразумение се изготви в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
Д М
Зам. кмет на Община Борован
оправомощено лице със Заповед № 261/18.10.2018 г.
на Кмета на Община Борован

.....
Д С
Управляващия

.....
Ф К. В
Директор дирекция „БФСДАИО и Главен счетоводител“

Съгласувал:

Р И консулт

Информацията е заличена съгл.чл.36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл.5 §1 и във връзка с чл.4, т.1 и т.2
от Регламент (ЕС)2016/679