


Утвърждавам

Д-р ~~Н. М. М. М.~~

Управомощено длъжностно лице
съгласно заповед № 261/18.10.2018 г.

Дата. 18.06.2019 г.



ПРОТОКОЛ № 2

от работата на комисия, назначена със Заповед №102 от 23.04.2019г. на Д-р ~~Н. М. М. М.~~, Зам.кмет на Община Борован, управомощено длъжностно лице, съгласно Заповед №261/18.10.2018г. на Кмета на Община Борован, да отвори, разгледа и оцени постъпилите оферти в публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА КМЕТСТВО И КУЛТУРНО – ПРОСВЕТЕН ДОМ СЕЛО НИВЯНИН” и с уникален номер 00690-2019-0002 в Регистъра за обществените поръчки.

На 18.06.2019 г., от 09:00 часа в село Борован, сградата на Община Борован, на основание Заповед № 102 от 23.04.2019 г., комисия в състав:

Председател:

инж.В. ~~В. В. В.~~ –Директор Дирекция-"Инвестиционни политики, проекти и обществени поръчки“

Членове:

1. инж. К. ~~К. С. П.~~ – Директор Дирекция - „УТОСЕУЗГФ“
2. Ф. ~~Ф. Б. К.~~ – Директор Дирекция- „БФСАДАИО“
3. А. ~~А. М. И.~~ – гл.експерт „ЕПНП“
4. Д. ~~Д. К. П.~~ – старши експерт счетоводител.

се събра да разгледа офертите на участниците в горепосочената обществена поръчка.

На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП и след изтичане на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствията на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, съгласно констатациите в Протокол №1.

До крайния срок допълнителни документи са предоставили следните участници:

1. Писмо с вх.№30-160/12.06.2019г. 11:06 часа на „ОПАЛ-94“АД, гр.Враца, ул.“Мито Орозов“№28;
2. Писмо с вх.№30-163/13.06.2019г. 10:13 часа на „ЦЕНИТ- ПЕТКОВ“ООД, гр.Враца, ул.“Ивайло“№2
3. Писмо с вх.№30-166/14.06.2019г. 09:23часа на „МИК БИЛД РУСЕ“ЕООД, гр.Русе, ул. „Слави Шкаров“№4
4. Писмо с вх.№30-167/14.06.2019г. 09:24 часа на „САМО СТРОЙ“ЕООД, гр.Самоков, ул.“Отец Паисий“№2
5. Писмо с вх.№30-168/14.06.2019г. 09:25 часа на „ЕЛЕКТРИК ФОРС ГРУП“ДЗЗД: съдружници – „Електрик Форс” ЕООД и „Интер Строй Груп” ЕООД, гр.Мездра, ул.“Любен Каравелов“№33.

След проверка на допълнително представените документи комисията констатира следното:

1. Участник „МИК БИЛД РУСЕ“ЕООД, гр.Русе, ул. „Слави Шкаров“№4

В изпълнение на чл.54,ал.9 във връзка с чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията е взела решение и е дала възможност на участника в срок до 5 работни дни, считано от получаването на Протокол № 1, да представи на комисията нов ЕЕДОП и / или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. В определения срок от 5 работни дни от получаването на Протокол № 1, „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД е представил нов ЕЕДОП, в който не е посочил изискваната информация относно обхвата на прилаганите от него: система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 и система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт ISO 14001:2015, формулирани от Възложителя в раздел II „Изисквания към участниците в процедурата” на документацията за участие.

С оглед на установеното несъответствие е налице основание за отстраняване на участника от участие в процедурата, което намира своето правно основание в чл. 107, т.1 от ЗОП, поради Комисията единоушно:

РЕШИ:

Предлага на възложителя да издаде решение, с което да отстрани участника „МИК БИЛД РУСЕ“ЕООД, с адрес: гр.Русе, ул. „Слави Шкаров“№4 от участие в обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА КМЕТСТВО И КУЛТУРНО – ПРОСВЕТЕН ДОМ СЕЛО НИВЯНИН” на основание чл. 107, т.1 от ЗОП.

Мотиви: Офертата на участника не отговаря на поставените критерии за подбор, както и на дадените указания в Протокол 1 от комисията за разглеждане и оценка на получените оферти за участие в обществената поръчка.

2. Участник „САМО СТРОЙ“ЕООД, гр.Самоков, ул.“Отец Паисий“№2

При извършения подробен преглед на представените допълнителни документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, комисията установи, че подадената оферта съответства на изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор.

3. Участник „ОПАЛ-94“АД, гр.Враца, ул.“Мито Орозов“№28

При извършения подробен преглед на представените допълнителни документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, комисията установи, че подадената оферта съответства на изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор.

4. Участник „ЦЕНИТ- ПЕТКОВ“ ООД, гр.Враца, ул.“Ивайло“№2

При извършения подробен преглед на представените допълнителни документи и деклариранията в ЕЕДОП обстоятелства, комисията установи, че подадената оферта съответства на изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор.

5. Участник „ЕЛЕКТРИК ФОРС ГРУП“ ДЗЗД, гр.Мездра, ул.“Любен Каравелов“№33

При извършения подробен преглед на представените допълнителни документи и деклариранията в ЕЕДОП обстоятелства, комисията установи, че подадената оферта съответства на изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници.

Участник „САМО СТРОЙ“ЕООД

Кратко описание на техническото предложение на участника:

1. Кратка анотация
2. Строително предложение
3. Организация и план за изпълнение:
 - 3.1. Организация на работа
 - 3.1.1. Основни принципи на управление
 - 3.1.2. Организация на трудовите ресурси
 - 3.2. Подготвителни дейности и мероприятия
 - 3.3. Дейности по охрана на обекта
 - 3.4. Пътни и съобщителни връзки
 - 3.5. Снабдяване на строителната площадка с вода и електричество
4. Изпълнение на строителството
 - 4.1. Подмяна на дограма и врати по фасади
 - 4.2. Ремонтни работи по фасади
 - 4.3. Ремонт на покрив
 - 4.4. Стая и приемна на кмета
 - 4.5. Ремонт стая на секретар
 - 4.6. Ремонт на вход към културно-просветен дом – читалня
 - 4.7. Ремонт библиотека
 - 4.8. Ремонт предверие
 - 4.9. Ремонт детска библиотека

4.10. почистване и предаване на обекта

5. Комуникация и взаимодействие с Възложителя компетентните администрации

- Месечна среща

- Седмична среща

- Непланирани срещи

- Срещи за хода на работата

Описание на контрола върху изпълнение на задачите в структурата на „САМО СТРОЙ” ЕООД

6. Мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

7. Оценка на риска.

Срок за изпълнение 70 календарни дни

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с условията на възложителя, съдържа изискваните документи, като същите са представени в изискуемата форма

Констатации на комисията:

В хода на работата си Комисията установи, че предложението за изпълнение на поръчката отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т.3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, поради което членовете на комисията единодушно решиха офертата подадена от участника да получи по показател „Организация за изпълнение на поръчката” **30.00 точки.**

Мотиви:

Предложението за изпълнение на поръчката, отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т.3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. В предложението за изпълнение на поръчката участникът е описал организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности са описани в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност. Описано е как се разпределят отделните дейности

между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение предмета на поръчката. Посочени са мерките, които участникът ще предприеме за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката. Той представя строителната програма на участника и е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Представена е и Диаграма на работната ръка. Организацията за изпълнение на поръчката и линейния график обосновават предложението от участника срок за изпълнение на поръчката.

Спрямо предложението на участникът е налице една от характеристиките надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, добавящо стойност на същото в съответствие с утвърдената от възложителя методика, от наличието на които се обуславя получаването на допълнителни точки по показател „Организация за изпълнение на поръчката”:

1. Участникът е предложил мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, на базата на извършена и описана в предложението за изпълнение на поръчката задълбочена оценка (анализ) на вероятността и влиянието им и за всеки от рисковете е предоставен механизъм за отговор, като е посочено как чрез него се повлиява вероятността и влиянието за сбъждане на всеки от рисковете. Разработена е рамка на рисковете, определена от категории, подкатегории и типове риск, която дава нагледна представа за естеството на риска и може да се използва при идентифицирането на рисковете в организацията.

За наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката участникът получава **20 точки**.

Спрямо техническото предложение на участника не са налице две от хипотезите за надграждане на минималните изисквания на възложителя към техническото предложение на участника.

1. За всяка от дейностите свързани с извършване на СМР е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция – обособена част от дефинираната дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.

Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция. За всяка операция са посочени задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и, **но не са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение: брой и вид на необходимата механизация.** Участникът е предложил паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с подробно описание на организацията на процесите, които се предвиждат, съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР.

2. Участникът не е предложил адекватни и съотносими с предмета на поръчката действия за реакция при отказ/инциденти със строително оборудване. Липсва предложен план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване.

Решение на комисията:

Прилагайки разписната от възложителя методика за определяне на оценката на техническите предложения, офертата на участника получава по показателя **„Организация за изпълнение на поръчката (ОП) 50 точки.**

Участник „ОПАЛ-94“ АД:

Кратко описание на техническото предложение на участника:

Работна програма за изпълнение на строителните работи.

А. Организиране на строителството и строителната площадка.

I-ви организационен етап: Предварителна подготовка на строителството

- Издаване на заповеди от Изпълнителния директор на фирмата
- Сформиране на работните звена по специалности
 - Работно звено „Покрив” – 8 човека
 - Работно звено „Дограми” – 4 човека
 - Работно звено „Обработки на фасади” – 4 човека
 - Работно звено „Вътрешни обработки” – 4 човека
 - Спомагателно Работно звено „Механизация” 1 шофьор, 1 кранист и 1 ел.техник
- Осигуряване на машини, инструменти, оборудване и приспособления и др.
- Осигуряване на материали, оборудване и съоръжения
- Изготвяне на транспортни схеми за доставка на материали
- Информационно осигуряване на строежа
- Осигуряване на Инструкции за безопасна работа

II. Подготовка на строителната площадка:

- Осигуряване на пана за изпълнение на временна ограда на строителната площадка
- Осигуряване на предупредителни знаци, цветна маркировка, ограждения и сигнализация
- Осигуряване на временно ел.захранване
- Осигуряване на временно водоснабдяване
- Осигуряване на противопожарни тебла и пожарогасители
- Организиране на санитарно-битови помещения за работниците и фургон за Техническото ръководство и Охрана
- Осигуряване на контейнери за отпадъци
- Определяне на места за складиране
- Провеждане на процедурата по осигуряване на Разрешително за ползване на депо за строителни отпадъци

Б. План за работа – разпределение на ресурсите, координация между звената, последователност, етапност и срокове на изпълнение.

II-ри организационен етап: Изпълнение на СМР – времетраене на изпълнението 110 календарни дни

Технологични етапи за изпълнение на строителството:

1-ви технологичен етап: Покривни работи

2-ри технологичен етап: Работи по фасади

3-ти технологичен етап: Вътрешни обработки

III-ти организационен етап: Предаване изпълнението на Възложителя

В. Координация на дейностите, взаимодействие между участниците в строителния процес – организационна схема

Г. Осигуряване на качество при изпълнение на дейностите по договора

Д. Организация на гаранционното поддържане на строежа, време за реакция, аварийни етапи

Е. Управление на риска

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с условията на възложителя, съдържа изискваните документи, като същите са представени в изискуемата форма

Констатации на комисията:

В хода на работата си Комисията установи, че предложението за изпълнение на поръчката отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т.3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, поради което членовете на комисията единодушно

решиха офертата подадена от участника да получи по показател „Организация за изпълнение на поръчката” **30.00 точки**.

Мотиви:

Предложението за изпълнение на поръчката, отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т.3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. В предложението за изпълнение на поръчката участникът е описал организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности са описани в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност. Описано е как се разпределят отделните дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение предмета на поръчката. Посочени са мерките, които участникът ще предприеме за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката. Той представя строителната програма на участника и е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Представена е и Диаграма на работната ръка. Организацията за изпълнение на поръчката и линейния график обосновават предложения от участника срок за изпълнение на поръчката.

Спрямо предложението на участникът е налице една от характеристиките надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, добавящо стойност на същото в съответствие с утвърдената от възложителя методика, от наличието на които се обуславя получаването на допълнителни точки по показател „Организация за изпълнение на поръчката”:

1. Участникът е предложил мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, на базата на извършена и описана в предложението за изпълнение на поръчката задълбочена оценка (анализ) на вероятността и влиянието им и за всеки от рисковете е

предоставен механизъм за отговор, като е посочено как чрез него се повлиява вероятността и влиянието за сбъждане на всеки от рисковете. Разработена е рамка на рисковете, определена от категории, подкатегории и типове риск, която дава нагледна представа за естеството на риска и може да се използва при идентифицирането на рисковете в организацията – от стр.37 до стр.48 в предложението на участника.

За наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката участникът получава **20 точки**.

Спрямо техническото предложение на участника не са налице две от хипотезите за надграждане на минималните изисквания на възложителя към техническото предложение на участника.

1. Съгласно разработения от участника План за работа – от стр.15 до стр.30 за всяка от дейностите свързани с извършване на СМР е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция – обособена част от дефинираната дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати. Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение, **но липсва посочване на задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и**. Участникът е предложил паралелно изпълнение на две или повече дейности/ операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с подробно описание на организацията на процесите, които се предвиждат, съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР. Възможността за едновременна работа на различни работни площадки от различните работни звена дава възможност за съвместяване на отделните СМР, включени в различните технологични етапи. Това обстоятелство стои в основата на разработения Линеен календарен график от участника като в резултат на това е оптимизирано времетраенето на целия строителен процес при структуриране на работните звена с достатъчен брой специалисти, владеещи различни специалности, за качествено изпълнение на конкретните видове СМР и при съблюдаване на всички нормативни и технологични изисквания.

2. Участникът не е предложил адекватни и съотносими с предмета на поръчката действия за реакция при отказ/инциденти със строително оборудване. Липсва предложен план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване.

Решение на комисията:

Прилагайки разписната от възложителя методика за определяне на оценката на техническите предложения, офертата на участника получава по показателя „Организация за изпълнение на поръчката (ОП) 50 точки.

Участник „ЦЕНИТ- ПЕТКОВ“ ООД

Кратко описание на техническото предложение на участника:

I. Представяне на „Ценит – Петков” ООД

II. Организация за изпълнение на поръчката, технологична последователност и взаимна обвързаност, разпределение на дейностите между ключовите експерти, комуникация с възложителя. Изисквания на Възложителя.

A. Подготовка на тръжната документация

Б. Специфика на обекта

В. Подготвителни работи

1. Временна организация на движението и ПБЗ при работа

2. План на строителната площадка

3. Разчистване и отстраняване на отпадъци

4. Граници на обектите

5. Временни съоръжения

6. Временно водоснабдяване

7. Временно електроснабдяване

8. Вреченен охранителен пост на обекта

9. Временен офис на изпълнителя

10. Санитарни съоръжения

Г. Технологична последователност при изпълнение на СМР:

1. Покрив

2. Дограма по фасади

3. Фасади

4. Вход към кметството:

а) стая и приемна на кмета

б) Секретар

5. Вход към културно-просветен дом:

а) читалня

б) библиотека

в) предверие

г) детска библиотека

Д. Координация и взаимна обвързаност

Е. Комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите

III. Разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка операция

За изпълнението на строително-монтажните работи се предвиждат следните работни бригади и звена:

1. Звено работници покривни работи – 8 човека
2. Звено общи работници – 2 човека
3. Звено тенекеджии – 2 човека
4. Звено бояджии, шпакловка и гипсокартон – 8 човека
5. Звено монтажници по дограма – 2 работника

IV. Мерки за управление на идентифицираните рискове

V. Действия за реакция при инциденти със строително оборудване. Мониторинг и измерване. Входащ контрол. Очаквани резултати.

Срок за изпълнение на поръчката – 110 календарни дни.

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с условията на възложителя, съдържа изискваните документи, като същите са представени в изискуемата форма

Констатации на комисията:

В хода на работата си Комисията установи, че предложението за изпълнение на поръчката отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т.3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, поради което членовете на комисията единодушно решиха офертата подадена от участника да получи по показател „Организация за изпълнение на поръчката” **30.00 точки.**

Мотиви:

Предложението за изпълнение на поръчката, отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т.3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. В предложението за изпълнение на поръчката участникът е описал организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни

дейности. Всички строително-монтажни дейности са описани в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност. Описано е как се разпределят отделните дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение предмета на поръчката. Посочени са мерките, които участникът ще предприеме за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката. Той представя строителната програма на участника и е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Представена е и Диаграма на работната ръка. Организацията за изпълнение на поръчката и линейния график обосновават предложението от участника срок за изпълнение на поръчката.

Спрямо предложението на участникът е налице една от характеристиките надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, добавящо стойност на същото в съответствие с утвърдената от възложителя методика, от наличието на които се обуславя получаването на допълнителни точки по показател „Организация за изпълнение на поръчката”:

1. Участникът е предложил мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, на базата на извършена и описана в предложението за изпълнение на поръчката задълбочена оценка (анализ) на вероятността и влиянието им и за всеки от рисковете е предоставен механизъм за отговор, като е посочено как чрез него се повлиява вероятността и влиянието за сбъждане на всеки от рисковете. Разработена е рамка на рисковете, определена от категории, подкатегории и типове риск, която дава нагледна представа за естеството на риска и може да се използва при идентифицирането на рисковете в организацията.

За наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката участникът получава **20 точки**.

Спрямо техническото предложение на участника не са налице две от хипотезите за надграждане на минималните изисквания на възложителя към техническото предложение на участника.

1. Съгласно разработения от участника Линеен график за всяка от дейностите свързани с извършване на СМР е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите

строителни лица за всяка една операция – обособена част от дефинираната дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати. Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение, **но липсва посочване на задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и.** В линейния график участникът е предложил паралелно изпълнение на две или повече дейности/ операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с подробно описание на организацията на процесите, които се предвиждат, съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР.

2. Участникът не е предложил план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване.

Решение на комисията:

Прилагайки разписната от възложителя методика за определяне на оценката на техническите предложения, офертата на участника получава по показателя **„Организация за изпълнение на поръчката (ОП) 50 точки.**

Участник „ЕЛЕКТРИК ФОРС ГРУП“ ДЗЗД

Кратко описание на техническото предложение на участника:

Организация, мобилизация и разпределение на отговорностите и задачите на инженерно-техническия екип, определен за реализирането на проекта.

1. Планиране
2. Доставка и логистика
3. Здравеопазване, безопасност и защита на околната среда
4. работно време и смени
5. Мобилизация
6. Демобилизация

Организация и подход на изпълнение:

- Подготовка
- Подход на изпълнение

Описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал

Предложение за реализиране на всички дейности по изпълнение на СМР

Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за ползващите сградата

Мерки за постигане на качеството:

- Контрол на качеството на вложените материали
- Контрол на качеството на изпълнените СМР

Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Стратегия за управление на риска

Срок за изпълнение – 120 календарни дни

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с условията на възложителя, съдържа изискваните документи, като същите са представени в изискуемата форма

Констатации на комисията:

В хода на работата си Комисията установи, че предложението за изпълнение на поръчката отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т.3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, поради което членовете на комисията единодушно решиха офертата подадена от участника да получи по показател „Организация за изпълнение на поръчката” **30.00 точки.**

Мотиви:

Предложението за изпълнение на поръчката, отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т.3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати. В предложението за изпълнение на поръчката участникът е описал организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности са описани в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност. Описано е как се разпределят отделните дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Предвижданите

организация и мобилизация на използваните от участника ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение предмета на поръчката. Посочени са мерките, които участникът ще предприеме за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката. Той представя строителната програма на участника и е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Представена е и Диаграма на работната ръка. Организацията за изпълнение на поръчката и линейния график обосновават предложението от участника срок за изпълнение на поръчката.

Спрямо предложението на участникът са налице три от характеристиките надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, добавящо стойност на същото в съответствие с утвърдената от възложителя методика, от наличието на които се обуславя получаването на допълнителни точки по показател „Организация за изпълнение на поръчката”:

1. За всяка от дейностите свързани с извършване на СМР е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция. Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и. Участникът е предложил паралелно изпълнение на две или повече дейности/ операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с подробно описание на организацията на процесите, които се предвиждат, съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР.

За наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката участникът получава **30 точки**.

2. Участникът е предложил мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, на базата на извършена и описана в предложението за изпълнение на поръчката задълбочена оценка (анализ) на вероятността и влиянието им и за всеки от рисковете е предоставен механизъм за отговор, като е посочено как чрез него се повлиява вероятността и влиянието за сбъждане на всеки от рисковете. Разработена е рамка на рисковете, определена от категории, подкатегории и типове риск, която дава нагледна представа за естеството на риска и може да се използва при идентифицирането на рисковете в организацията. В предложението си участникът е предложил стратегия за управление на риска, която включва: оценка на контролната среда; идентифициране на потенциалните съществени рискове; оценка на риска; определяне на мерки за недопускане и/или предотвратяване на риска; контролни дейности при отделните мерки; мерки за преодоляване/управление на риска; контролни дейности.

За наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката участникът получава **20 точки**.

3. Участникът е предложил адекватни и съотносими с предмета на поръчката действия за реакция при отказ/инциденти със строително оборудване, включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване. Представен е аргументиран подход за доставка на материалите. Предвидено е да бъде осъществяван входящ контрол на доставяните материали, необходими за реализиране на строителните дейности, като са посочени лицата, които ще отговарят за мониторинга на качеството, правата и задълженията им. Участникът е направил описание на прилаганите от дружеството методи и средства за вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Всяка мярка е съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството на изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.

За наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката участникът получава **20 точки**.

Решение на комисията:

Прилагайки разписната от възложителя методика за определяне на оценката на техническите предложения, офертата на участника получава по показателя „Организация за изпълнение на поръчката (ОП) **100 точки**.”

Комисията единодушно реши:

А) Да бъдат отворени пликовете, съдържащи ценовото предложение с цена за изпълнение на поръчката, на допуснатите участниците.

Б) Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници на 24.06.2019г. от 11:00 часа в с. Борован, сградата на Община Борован.

В) Комисията възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, а именно, най-малко чрез съобщение в профила на купувача на Община Борован.

Комисията приключи своята работа 18.06.2019 г.

КОМИСИЯ:

Председател:

инж. ~~Владимир Василев~~ ~~Б...~~

Информацията е заличена съгл.чл.36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл.5 §1 и във връзка с чл.4, т.1 и т.2
от Регламент (ЕС)2016/679

Членове:

1. инж. ~~Катя Савина~~ ~~П...~~

Информацията е заличена съгл.чл.36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл.5 §1 и във връзка с чл.4, т.1 и т.2
от Регламент (ЕС)2016/679

2. ~~Фейли Байрам~~ ~~К...~~

Информацията е заличена съгл.чл.36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл.5 §1 и във връзка с чл.4, т.1 и т.2
от Регламент (ЕС)2016/679

3. ~~Али Маркова~~ ~~И...~~

Информацията е заличена съгл.чл.36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл.5 §1 и във връзка с чл.4, т.1 и т.2
от Регламент (ЕС)2016/679

4. ~~Димитър Кузманов~~ ~~П...~~

Информацията е заличена съгл.чл.36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл.5 §1 и във връзка с чл.4, т.1 и т.2
от Регламент (ЕС)2016/679