

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 3

към ДОГОВОР за СМР № Д-Д-71/01.11.2019 г. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:**
„Реконструкция на част от водоснабдителна система на с. Нивянин“

Днес 19.10. 2021 г. в с. Борован, се подписа настоящият анекс между:

1. ОБЩИНА БОРОВАН, ЕИК по БУЛСТАТ: 000193065, с адрес: обл. Враца, община Борован, с. Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, представлявана от Десислава Николаева Марковска – Зам. кмет на Община Борован и оправомощено длъжностно лице съгласно Заповед № 261/18.10.2018 г. на Кмета на Община Борован и Фейсал Байрамов Кариманов – директор дирекция „ФСПДАО и Главен счетоводител“ при Община Борован, наричана за краткост в договора **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“** - от една страна
и от друга

2. ДЗЗД „БОРОВАНСКА МОГИЛА“, ЕИК по БУЛСТАТ: 177403844, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георги Сава Раковски“ № 92, ет. 1, представлявано от Андрей Станков Тодоров, в качеството му на управител и представляващ дружеството, наричано за краткост в договор **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**,

като взеха предвид установената в хода на строителството на обект: *„Реконструкция на част от водоснабдителните системи на селата в Община Борован по четири обособени позиции“ – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Реконструкция на част от водоснабдителна система на с. Нивянин“*, необходимост от извършване на промени в част от първоначално заложените и одобрени количества СМР спрямо реално необходимите за изпълнение на обекта, които следва да бъдат изпълнени с цел спазване на одобрения инвестиционен проект и на предписанията (заповедите) на лицето, упражняващо авторски надзор, вписани в Заповедната книга за строежа и отразени в актуализираната количествено-стойностна сметка за обекта, Заменителна таблица и Писмена обосновка за причините, наложили изменението, надлежно съставени и подписани от всички участници в строителството, както и в екзекутивната документация на строежа *и на основание чл. 43, ал. 1 от Договор за СМР № Д-Д-71/01.11.2019 г. във вр. с чл. 116, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 7 във вр. с ал. 5 от Закона за обществените поръчки*, се сключи настоящият анекс, с който страните по Договора постигнаха съгласие за следното:

§ 1. Чл. 4, ал. 1 от Договор за СМР № Д-Д-71/01.11.2019 г. се променя, както следва:
„Чл. 4 (1) Цената за изпълнение на договора, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, е в размер на **813 049,67** (осемстотин и тринадесет хиляди четиридесет и девет лева и 67 ст.) лева без ДДС или **975 659,60** (деветстотин седемдесет и пет хиляди шестстотин петдесет и девет лева и 60 ст.) лева с ДДС, като същата е формирана въз основа на предложените от Изпълнителя единични цени, отразени в актуализираната Количествено-стойностна сметка – неразделна част от Ценовото предложение на Изпълнителя“.

§ 2. Към Договор за СМР № Д-Д-71/01.11.2019 г. се приема нова актуализирана Количествено-стойностна сметка за обекта, представляваща неразделна част от

Ценовото предложение на Изпълнителя, представено като Приложение № 3 към чл. 48 от Договора, която заменя досега приложимата в отношенията между страните количествено-стойностна сметка, като същата представлява неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

§ 3. Всички останали клаузи от Договор за СМР № Д-Д-71/01.11.2019 г. остават непроменени.

§ 4. Настоящото допълнително влиза в сила от датата на неговото подписване и става неразделна част от Договор за СМР № Д-Д-71/01.11.2019 г.

§ 5. Неразделна част от настоящото допълнително споразумение представляват Приложение № 1 – Актуализирана количествено-стойностна сметка и Приложение № 2 – Обосновка за причините, наложили промени в одобреното КСС по време на строителството към Договор за СМР № Д-Д-71/01.11.2019 г.

Настоящото споразумение се изготви в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

1. Приложение № 1 - Актуализирана количествено-стойностна сметка;
2. Приложение № 2 – Обосновка за причините, наложили промени в одобреното КСС по време на строителството към Договор за СМР № Д-Д-71/01.11.2019 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН

/Десислава Марковска

Упълномощено длъжностно лице

съгласно Заповед № 261/18.10.2018 г. на Кмета на община Борован/

.....

/Фейсал Кариманов – директор на дирекция „ФСПДАО и Главен счетоводител“

СЪГЛАСУВАЛ:

.....

/инж. Калинка Петкова – директор на дирекция „УТЕЗГФ“/

СЪГЛАСУВАЛ:

.....

/Веселина Георгиевска – юристконсулт/