


Импортеран документ
№ 1034670 / 30.05.2022г.

Партида: 00690

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00690 Поделение: _____ Изходящ номер: 15-127 от дата 30/05/2022 Коментар на възложителя: _____ _____
--

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Община Борован		Национален регистрационен номер: 000193065	
Пощенски адрес: ул. Иван Вазов № 1			
Град: с. Борован	код NUTS: BG313	Пощенски код: 3240	Държава: BG
Лице за контакт: Десислава Марковска		Телефон: 00 359878248668	
Електронна поща: ob_borovan@abv.bg		Факс: 00 35991479200	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): https://www.borovan.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): https://www.borovan.bg/profil-na-kupuvacha			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
<input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия		<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	

<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: 214 от 08/08/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00690-2019-004(nnnnn-уууу-хххх)
II.4) Описание на предмета на поръчката Предметът на настоящата обществена поръчка включва реконструкция на остарялата водопроводна мрежа в населените места. Едновременно с изпълнението на уличните водопроводи ще се изпълнят и страдните отклонения. Предвижда се изпълнението на надземни пожарни хидранти, автоматични въздушници. Следва да се изпълни и връзката на новоизградените водопроводи със съществуващите клонове. При изпълнение на строителните и монтажни работи по изпълнение на водопроводните мрежи ще се наруши пътната настилка, която след СМР следва да се възстанови във вида в който е била.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: Д-Д-71 от 01/11/2019 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ДЗЗД БОРОВАНСКА МОГИЛА		Национален регистрационен номер: 177403844	
Пощенски адрес: ул. Георги Сава Раковски № 92, ет. 1			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: buldingcomfort.ltd@gmail.com		Телефон: 00 359024940405	
Интернет адрес: (URL) www.buldingcomfort.ltd		Факс: 00 359024940405	
Изпълнителят е МСП Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
Официално наименование: ВИЛДИНГ КОМФОРТ ЕООД		Национален регистрационен номер: 202372115	
Пощенски адрес: ул. Георги Сава Раковски № 92, ет. 1			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: buldingcomfort.ltd@gmail.com		Телефон: 00 359024940405	
Интернет адрес: (URL) www.buldingcomfort.ltd		Факс: 00 359024940405	
Изпълнителят е МСП Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
Официално наименование: ВДХ АД		Национален регистрационен номер: 119081953	
Пощенски адрес: ул. Шапдор Петъофи № 13-15			
Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:

София	BG411	1606	BG
Електронна поща: offers@vdh.bg		Телефон: 00 3599809885	
Интернет адрес: (URL) www.vdh.bg		Факс: 00 3599809885	
Изпълнителят е МСП			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора			
<p>Общата дължина на водопроводната мрежа на с. Нивянин, предмет на настоящата поръчка е 5 140,67 м, като в това число два главни клона с дължина 1 536.02 м, четирнадесет второстепенни клона с обща дължина 3 551.65 м и 58.00 м допълнителни връзки към тях. Едновременно с изпълнението на уличния водопровод ще се изпълнят и сградните отклонения. Предвижда се изпълнението на надземни пожарни хидранти (ПХ 70/80), опорни блокове, 4 броя автоматични въздушници. Предвиждат се дейности по преминаване на Главен клон II над р. Скът. Предвижда се възстановяване на пътната настилка, направа на тротоари и плочници. В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите:</p> <p>Подготвителни работи:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Подготовка на строителната площадка •Разполагане на временна строителна база с битови помещения, административни помещения и складове за материали и контейнери за отпадъци •Трасиране на точките от водопроводите •Въвеждане на временна организация на движение <p>Строителни работи:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Разваляне на пътни и тротоарни настилки •Разваляне на трошенокаменни настилки •Изкопни работи – машинен изкоп, ръчен изкоп •Полагане на плътно укрепване за изкопа •Полагане на пясъчна подложка под тръбите •Монтажни работи – полагане на тръби и фасонни част •Полагане на пясъчна засипка около тръбите •Изпитване на водоплътност и якост на тръбите •Разкрепване •Обратно засипване на пластове •Полагане на сигнална и детекторна лента •Уплътняване на обратния насип •Възстановяване на трошенокаменни настилки •Възстановяване на асфалтобетонни настилки •Възстановяване на бетонови настилки и настилки от бетонови плочи •Изграждане автоматични въздушници •Изпълняване на кофражни, армировъчни и бетонови работи при изграждане на съоръженията •Изграждане на сградни водопроводни отклонения •Изграждане на съоръжения – преминаване на Главен клон II над р. Скът •Полагане на пожарни хидранти •Изпълнение на опорни блокове •Други строителни работи, свързани с описаните. 			
III.6) Срок на изпълнение			
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)			
или			
начална дата _____ дд/мм/гггг			
крайна дата 24/12/2021 дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			

Стойност без ДДС: Разменен курс към BGN:	849720.56	Валута:	BGN
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Финансирането е 100 % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 24/12/2021 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1 в раздел II СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО	"Срокът за изпълнение на предвидените СМР по настоящия договор е 7 (седем) месеца (съобразно направеното в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложение), като срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяна на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2а към чл.7, ал. 3, т.2 от Наредба №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт	"Срокът за изпълнение на предвидените СМР по настоящия договор е 7 (седем) месеца (съобразно направеното в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложение), като срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяна на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2а към чл.7, ал. 3, т.2 от Наредба №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт	чл.116, ал.1, т.1, т.3 и т.7 от ЗОП и чл.120 от ЗОП във вр. с чл. 306 от Търговския закон, съответно чл.3, ал.4 и чл.44 от Договор № Д-Д-71/01.11.2019г.

	за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал.3, т.15 от Наредба № 13 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство), но не по късно от 31.12.2020г. Срокът е обоснован с приложен в поръчката и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен линеен график, придружен с диаграма на работната ръка, неразделна част от настоящия договор"	за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал.3, т.15 от Наредба № 13 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство), до 13.06.2021г. крайна дата за изпълнение на проект "Реконструкция на част от водоснабдителнит е системи на с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и с. Малорад". Срокът е обоснован с приложен в поръчката и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен линеен график, придружен с диаграма на работната ръка, неразделна част от настоящия договор"		
2	в раздел II СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ТО от Договор № Д- Д- 71/01.11.201 9г.	"Срокът за изпълнение на предвидените СМР по настоящия договор е 7 (седем) месеца (съобразно направеното в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложение), като срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и	"Срокът за изпълнение на предвидените СМР по настоящия договор е 7 (седем) месеца (съобразно направеното в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложение), като срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и	чл.116, ал.1, т.1, т.3 и т.7 от ЗОП във вр. с чл.3, ал.4 и чл.44 от Договор № Д-Д- 72/01.11.2019г., изменен с Допълнително споразумение № 1 от 14.12.2020г.

	<p>определяна на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2а към чл.7, ал. 3, т.2 от Наредба №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал.3, т.15 от Наредба № 13 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство), до 13.06.2021г. крайна дата за изпълнение на проект "Реконструкция на част от водоснабдителните системи на с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и с. Малорад". Срокът е обоснован с приложен в поръчката и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен линеен график, придружен с диаграма на работната ръка, неразделна част от настоящия договор"</p>	<p>определяна на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2а към чл.7, ал. 3, т.2 от Наредба №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал.3, т.15 от Наредба № 13 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство), но не по-късно от 24.12.2021г. крайна дата за изпълнение на проект "Реконструкция на част от водоснабдителните системи на с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и с. Малорад". Срокът е обоснован с приложен в поръчката и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен линеен график, придружен с диаграма на работната ръка, неразделна част от настоящия договор"</p>	
<p>3 в раздел III ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ</p>	<p>Цената за изпълнение на договора, която</p>	<p>Цената за изпълнение на договора, която</p>	<p>чл.43, ал.1 от Договор за СМР № Д-Д-71 /</p>

<p>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на: 849 720.56 (осемстотин четиридесет и девет хиляди седемстотин и двадесет лева и 56 ст.) лева без ДДС и 1 019 664.67 (един милион и деветнадесет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева и 67 ст.) лева с включено ДДС, (наричана по-нататък "Цената" или "Стойността на Договора"), съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя.</p>	<p>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на: 813 049.67 (осемстотин и тринадесет хиляди четиридесет и девет лева и 67 ст.) лева без ДДС и 975 659.60 (деветстотин седемдесет и пет хиляди шестстотин петдесет и девет лева и 60 ст.) лева с включено ДДС, като същата е формирана въз основа на предложените от Изпълнителя единични цени, отразени в актуализираната Количествено-стойностна сметка - неразделна част от Ценовото предложение на Изпълнителя"</p>
<p>IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p> <p>Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора</p> <p>Причини за забавата (когато е приложимо):</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(Кратко описание на причините за забавата)</p>	
<p>IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p> <p>Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).</p> <p>Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)</p>	
<p>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</p> <p>Стойност без ДДС: 813049.67 Валута: BGN</p> <p>Разменен курс към BGN: _____</p>	
<p>IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____</p> <p><input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____</p> <p>Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):</p> <p>_____</p>	

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 30/05/2022 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):
Десислава Николаева Маркова
Заповед № 261/18.10.2018

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679

ротно лице, съгласно

VII.2) Длъжност:

Зам. кмет на Община Борован

