



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лега 4  
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ**

**Деловодна информация**  
 Партида на възложителя: 00690  
 Поделение: \_\_\_\_\_  
 Изходящ номер: 15-128 от дата 30/05/2022  
 Коментар на възложителя: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

- Публичен  
 Секторен

<b>I.1) Наименование и адрес</b>			
Официално наименование: Община Борован		Национален регистрационен номер: 000193065	
Пощенски адрес: ул. Иван Вазов № 1			
Град: с. Борован	код NUTS: BG313	Пощенски код: 3240	Държава: BG
Лице за контакт: Десислава Марковска		Телефон: 00 359878248668	
Електронна поща: ob_borovan@abv.bg		Факс: 00 35991479200	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="https://www.borovan.bg/">https://www.borovan.bg/</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="https://www.borovan.bg/profil-na-kupuvacha">https://www.borovan.bg/profil-na-kupuvacha</a>			
<b>I.2) Вид на възложителя</b> (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
<b>I.3) Основна дейност</b> (попълва се от публичен възложител)			
<input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
<b>I.4) Основна дейност</b> (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия		<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	

<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<b>II.1) Обект на поръчката</b> <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
<b>II.2) Процедурата е открита с решение</b> №: 214 от 08/08/2019 дд/мм/гггг
<b>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b> Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00690-2019-004(nnnnn-uuuu-xxxx)
<b>II.4) Описание на предмета на поръчката</b> Предметът на настоящата обществена поръчка, включва реконструкция на остарялата водопроводна мрежа в населените места. Едновременно с изпълнението на уличните водопроводи ще се изпълнят и страдните отклонения. Предвижда се изпълнението на надземни пожарни хидранти, автоматични въздушници. Следва да се изпълни и връзката на новоизградените водопроводи със съществуващите клонове. При изпълнение на строителните и монтажните работи по изпълнение на водопроводните мрежи ще се наруши пътната настилка, която след СМР следва да се възстанови във вида, в който е била.

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

<b>III.1) Номер на договора:</b> Д-Д-72 от 01/11/2019 дд/мм/гггг			
<b>III.2) Договорът е сключен след</b> <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
<b>III.3) Изпълнител по договора</b>			
Официално наименование: ДЗЗД Борованска могила		Национален регистрационен номер: 177403844	
Пощенски адрес: ул. Георги Сава Раковски № 92, ет.1			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: buldingcomfort.ltd@gmail.com		Телефон: 00 359024940405	
Интернет адрес: (URL) www.buldingcomfort.ltd		Факс: 00 359024940405	
Изпълнителят е МСП <span style="float: right;">Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></span>			
Официално наименование: БИЛДИНГ КОМФОРТ ЕООД		Национален регистрационен номер: 202372115	
Пощенски адрес: ул. Георги Сава Раковски № 92, ет.1			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: buldingcomfort.ltd@gmail.com		Телефон: 00 359024940405	
Интернет адрес: (URL) www.buldingcomfort.ltd		Факс: 00 359024940405	
Изпълнителят е МСП <span style="float: right;">Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></span>			
Официално наименование: ВДХ АД		Национален регистрационен номер: 119081953	
Пощенски адрес: ул. Шандор Петьофи, № 13-15			
Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:

София	BG411	1606	BG
Електронна поща: offers@vdh.bg		Телефон: 00 3599809885	
Интернет адрес: (URL) www.vdh.bg		Факс: 00 3599809885	
Изпълнителят е МСП			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Официално наименование</b>	<b>Дейност, изпълнявана от подизпълнителя</b>	<b>Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)</b>	
<p><b>III.5) Предмет на договора</b></p> <p>Общата дължина на водопроводната мрежа на с. Малорад, предмет на настоящата поръчка е 11 989.53 м. Четирите главни клона, второстепенните клонове към тях и връзките е предвидено да се изпълнят от тръби полиетилен висока плътност с повишена устойчивост на разпространение на пукнатини PEHD, PE 100 – RC за налягане 1.00 MPa (PN 10) и диаметри ф25 мм, ф50 мм, ф90 мм, ф110 мм, ф160 мм и ф250 мм. Едновременно с изпълнението на уличния водопровод ще се изпълнят и страдните отклонения. Предвижда се изпълнението на подземни (ПХ 70/80П) и надземни пожарни хидранти (ПХ 70/80Н), предвижда изпълнението на опорни блокове и седем броя автоматични въздушника. За измерване на постъпващото водно количество в населеното място се предвижда монтиране на водомерна шахта на Главен клон I. Предвиждат са преминавания на Главен клон I по мост при В I-13 и В I-14 и при В I-21 и В I-22. Предвижда се възстановяване на пътната настилка, направа на тротоари и плочници.</p> <p>В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите:</p> <p>Подготвителни работи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Подготовка на строителната площадка</li> <li>•Разполагане на временна строителна база с битови помещения, административни помещения и складове за материали и контейнери за отпадъци</li> <li>•Трасиране на точките от водопроводите</li> <li>•Въвеждане на временна организация на движение</li> </ul> <p>Строителни работи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Разваляне на пътни и тротоарни настилки</li> <li>•Разваляне на трошенокаменни настилки</li> <li>•Изкопни работи – машинен изкоп, ръчен изкоп</li> <li>•Полагане на плътно укрепване за изкопа</li> <li>•Полагане на пясъчна подложка под тръбите</li> <li>•Монтажни работи – полагане на тръби и фасонни част</li> <li>•Полагане на пясъчна засипка около тръбите</li> <li>•Изпитване на водоплътност и якост на тръбите</li> <li>•Разкрепване</li> <li>•Обратно засипване на пластове</li> <li>•Полагане на сигнална и детекторна лента</li> <li>•Уплътняване на обратния насип</li> <li>•Възстановяване на трошенокаменни настилки</li> <li>•Възстановяване на асфалтобетонни настилки</li> <li>•Възстановяване на бетонови настилки и настилки от бетонови плочи</li> <li>•Изграждане на шахти за седем броя автоматични въздушника</li> <li>•Монтиране на водомерна шахта</li> <li>•Изпълняване на кофражни, армировъчни и бетонови работи при изграждане на съоръженията</li> <li>•Изграждане на страдни водопроводни отклонения</li> <li>•Изграждане на съоръжения – преминавания на Главен клон I по мост;</li> <li>•Полагане на пожарни хидранти</li> <li>•Изпълнение на опорни блокове върху стената на изкопа</li> </ul>			

• Други строителни работи, свързани с описаните.			
<b>III.6) Срок на изпълнение</b>			
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата 24/12/2021 дд/мм/гггг			
<b>III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):</b>			
Стойност без ДДС:	2304294.04	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN: _____			
<b>III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз</b>			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Финансирането е 100 % от стойността на договора.			

**РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА**

- договорът е изпълнен  
 договорът е предсрочно прекратен  
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение  
 договорът е унищожен

<b>IV.1) Дата на приключване:</b>			
24/12/2021 дд/мм/гггг			
<b>IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)</b>			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
<b>IV.3) Договорът е изменен</b>			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1 в раздел II СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО	"Срокът за изпълнение на предвидените СМР по настоящия договор е 10 (десет) месеца (съобразно направеното в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложение), като срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяна на строителна линия и ниво на строежа ( Приложение № 2а към чл.7, ал. 3, т.2 от Наредба №3 от 31 юли 2003г. за	"Срокът за изпълнение на предвидените СМР по настоящия договор е 10 (десет) месеца (съобразно направеното в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложение), като срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяна на строителна линия и ниво на строежа ( Приложение № 2а към чл.7, ал. 3, т.2 от Наредба №3 от 31 юли 2003г. за	чл.116, ал.1, т.1, т.3 и т.7 от ЗОП и чл.120 от ЗОВ във вр. с чл. 306 от Търговския закон, съответно чл.3, ал.4 и чл.44 от Договор № Д-Д-72/01.11.2019г.

	<p>съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа ( Приложение № 15 към чл. 7, ал.3, т.15 от Наредба № 13 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство), но не по късно от 31.12.2020г. Срокът е обоснован с приложен в поръчката и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен линеен график, придружен с диаграма на работната ръка, неразделна част от настоящия договор"</p>	<p>съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа ( Приложение № 15 към чл. 7, ал.3, т.15 от Наредба № 13 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство), до 13.06.2021г. крайна дата за изпълнение на проект "Реконструкция на част от водоснабдителнит е системи на с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и с. Малорад". Срокът е обоснован с приложен в поръчката и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен линеен график, придружен с диаграма на работната ръка, неразделна част от настоящия договор"</p>		
2	<p>в раздел II СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ТО от Договор № Д-Д-72/01.11.2019г.</p>	<p>"Срокът за изпълнение на предвидените СМР по настоящия договор е 10 (десет) месеца (съобразно направеното в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложение), като срокът за изпълнение на</p>	<p>"Срокът за изпълнение на предвидените СМР по настоящия договор е 10 (десет) месеца (съобразно направеното в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложение), като срокът за изпълнение на</p>	<p>чл.116, ал.1, т.1, т.3 и т.7 от ЗОП във вр. с чл.3, ал.4 и чл.44 от Договор № Д-Д-72/01.11.2019г., изменен с Допълнително споразумение № 1 от 14.12.2020г.</p>

поръчката започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяна на строителна линия и ниво на строежа ( Приложение № 2а към чл.7, ал. 3, т.2 от Наредба №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа ( Приложение № 15 към чл. 7, ал.3, т.15 от Наредба № 13 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство), до 13.06.2021г. крайна дата за изпълнение на проект "Реконструкция на част от водоснабдителните системи на с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и с. Малорад". Срокът е обоснован с приложен в поръчката и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен линеен график, придружен с диаграма на

поръчката започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяна на строителна линия и ниво на строежа ( Приложение № 2а към чл.7, ал. 3, т.2 от Наредба №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа ( Приложение № 15 към чл. 7, ал.3, т.15 от Наредба № 13 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство), но не по-късно от 24.12.2021г. крайна дата за изпълнение на проект "Реконструкция на част от водоснабдителните системи на с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и с. Малорад". Срокът е обоснован с приложен в поръчката и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен линеен график, придружен с

	работната ръка, неразделна част от настоящия договор"	диаграма на работната ръка, неразделна част от настоящия договор"	
<b>3</b>	в раздел III ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ	<p>Цената за изпълнение на договора, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на: 2 304 294.04 ( Два милиона триста и четири хиляди двеста деветдесет и четири лева и четири стотинки) лева без ДДС и 2 765 152.85 (два милиона седемстотин шестдесет и пет хиляди сто петдесет и два лева и осемдесет стотинки) лева с включено ДДС, ( наричана по-нататък "Цената" или "Стойността на Договора"), съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя.</p>	<p>Цената за изпълнение на договора, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на: 2 294 975.15 ( Два милиона двеста деветдесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и петнадесет стотинки) лева без ДДС и 2 753 970.18 (два милиона седемстотин петдесет и три хиляди деветстотин и седемдесет лева и осемнадесет стотинки) лева с включено ДДС, като същата е формирана въз основа на предложените от Изпълнителя единични цени, отразени в актуализираната Количествено-стойностна сметка - неразделна част от Ценовото предложение на Изпълнителя"</p>
<p><b>IV.4) Договорът е изпълнен в срок</b> <span style="float: right;">Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></span>                  Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора                  Причини за забавата (когато е приложимо):</p>			
<p>(Кратко описание на причините за забавата)</p>			
<p><b>IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем</b> <span style="float: right;">Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></span>                  Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).                  Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):</p>			

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
<b>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</b>			
Стойност без ДДС:	2294975.15	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN: _____			
<b>IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки</b> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____			
<input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____			
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			
_____			
_____			
(Кратко описание на причините за неустойките)			
<b>V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)</b>			
_____			
_____			
_____			
<b>VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация</b>			
Дата: 30/05/2022 дд/мм/гггг			
<b>VII: Възложител:</b>			
Информацията е заличена			
съгласно чл.37 от ЗОП			
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО) _____			
2016/679			
хностно лице, съгласно			
<b>VII.1) Трите имена (подпис):</b>			
Десислава Николаева Маджарска			
Заповед № 261/18.10.2018			
<b>VII.2) Длъжност:</b>			
Зам. кмет на Община Борован			