



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440
кмет: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, факс: (09147) 9200
e-mail: ob_borovan@abv.bg; www.borovan.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № Д-Д-29/19.05.2020 г.

Днес 13.06.2020 г. в с. Борован между:

1. **ОБЩИНА БОРОВАН**, с ЕИК по БУЛСТАТ 000193065, с адрес: обл. Враца, общ. Борован, с. Борован 3240, ул. „Иван Вазов“ № 1, представлявана от Десислава Николаева Марковска - Заместник-кмет на Община Борован, определено длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № 261/18.10.2018 г. и Фейсал Байрамов Кариманов – на длъжност директор дирекция „ФСПДАО и Гл.счетоводител“, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,
- и
2. **"АБАК ДС" ЕООД**, с ЕИК 130197330, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1505, район р-н Слатина, СТОИЛ ВОЙВОДА No 17, ет. 4, ап. 7, представлявано от Антоанета Спасенова Чайкова - Управител, от друга, като **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Доклад с изх. № 3/19.05.2020 г. на „АБАК ДС“ ООД, във връзка с възникнала необходимост от извършването на допълнително строителство, което не е включено в първоначалната поръчка, нуждата от изпълнението е породена от непредвидени обстоятелства по смисъла на § 2, т. 27 от ДР на ЗОП, смяната на изпълнителя е невъзможна поради икономически и технически причини и би предизвикала значителни затруднения, свързани с експлоатацията на обекта и евентуално дублиране на разходите на възложителя и при съобразяване на ограничението, регламентирано в чл. 116, ал. 2 от ЗОП, като се взе предвид, че:

Възложителят Община Борован е сключил Договор № Д-Д-29/19.05.2020 г. за обществена поръчка с предмет: „Ремонт и рехабилитация на ул. „Веслец“ (800м²) , с. Борован, Община Борован, направа на разрушения тротоар пред тотопункта и възстановяване на решетките в централната част на с. Борован“ при условията на чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Конкретните дейности като видове и количества, включени в предмета на поръчката, са заложени в КС – неразделна част от Техническата спецификация на Възложителя. На база на Техническата спецификация е изготвено предложение за изпълнение на поръчката с приложено КСС. В хода на изпълнение е установено, че са налице обстоятелства, възникнали след сключване на договора, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са в резултат на бездействие на страните и биха попречили за качественото изпълнение на поетите от страна на изпълнителя задължения по договора, а именно – 1. Установено е наличието на новооформила се голяма дупка на ул. „Веслец“, граничеща с терена, върху който следва да се

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679

изпълни възложеното СМР. Дупката се пълни с вода, като от една страна създава опасност от компроментиране на изпълненото СМР, а от друга – затруднява движението към пазара, използван от жителите на населените места от състава на Община Борован. 2. Изпълнителят по договора е поел задължение за направа на разрушения тротоар пред тотопункта и възстановяване на решетките в централната част на с. Борован. В хода на изпълнението е установено, че за да се гарантира качествено изпълнение на ремонта на тротоара, е необходимо да бъде извършено СМР на подхода от кръстовището към ул. „Христо Смирненски“ до отводнителната решетка, която ще бъде възстановена от Изпълнителя. В противен случай, при проливни дъждове ще се компроментира изпълненото СМР по договора и ще се стигне до заталачване на решетката в посочената централна част на селото. Допълнителните работи, които Възложителят следва да възложи, касаят пряко отношенията по Договор № Д-Д-29/19.05.2020 г. в частта качествено изпълнение на поетите от страна на Изпълнителя задължения и при тяхното евентуално възлагане на друг изпълнител биха се породили спорове между страните. В същото време са налице технически причини за възлагане на допълнителните работи на същия Изпълнител, произтичащи от самата технология на изпълнение на СМР. Община Борован вече е възложила извършването на конкретни СМР на изпълнител и евентуалното ново възлагане на друг изпълнител на СМР за обекти граничещи и/или намиращи се в непосредствена близост до вече възложените в известна степен би създавало риск от дублиране на разходите, предвидени по капиталовата програма на общината.

се сключи настоящото споразумение,
като страните се споразумяха за следното:

§ 1. Чл. 1, ал. 1 от Договор № Д-Д-29 /19.05.2020 г. се изменя, както следва:

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с предмет: „Ремонт и рехабилитация на ул. „Веслец“ (800м²) , с.Борован, Община Борован, направа на разрушения тротоар пред тотопункта и възстановяване на решетките в централната част на с. Борован”, при условията на техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1), Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложение № 2 и 3) и съгласно Ценовото предложение с приложена КСС за ремонт на ул. Веслец – разширение към пазара и КСС за ремонт на подхода от кръстовището на ул. Христо Смирненски до отводнителната решетка към парка с. Борован (Приложение № 4), въз основа на които е определен Изпълнител, представляващи неразделна част от настоящия договор.

§ 2. Чл. 5, ал. 1 от Договор № Д-Д-29 /19.05.2020 г. се изменя, както следва:

Чл.5 (1) Общата стойност на договора е в размер на 49 161,81 (четиридесет и девет хиляди сто шестдесет и един лева и осемдесет и една стотинки) лева без ДДС, или

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679

58 994,17 (петдесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и четири лева и седемнадесет стотинки) лева с ДДС.

§ 3. Всички останали клаузи от Договор № Д-Д-29/19.05.2020 г. остават непроменени.

§ 4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване и става неразделна част от Договор № Д-Д-29/19.05.2020 г.

Настоящото споразумение се изготви в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
ДЕСИЛАВА НИКОЛАЕВА
МАРКОВСКА

Заместник кмет на Община Борован
Упълномощено длъжностно лице, съгласно
Заповед № 261/18.10.2018 г.

.....
Фенел Байрамов

Директор на дирекция „ФСПДАО и Главен счетоводител“

Съгласували:

.....
инж. Кристина Петкова

Директор на дирекция „УТЕЗГФ“

.....
Веселина Герасимова

Юрисконсулт в дирекция „ФСПДАО и Главен счетоводител“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
АНГЕЛИНА СЕНОВА
ЧАЙКОВА
Управител на „Мир ДС“ ЕООД

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679